

Envoyé en préfecture le 27/02/2025

Reçu en préfecture le 27/02/2025

Publié le 27/02/2025

ID : 083-218300044-20250224-25016-DE

S²LOW

Observations

	Nature des travaux	Montant	
POSTES INITIAUX			
	Mise à niveau du plancher pour accès PMR	0,00	Poste supprimé suite à demande Mairie
	Porte d'accès de 93 cm coupe-feu 1H00 et scellement	0,00	Poste supprimé suite à demande Mairie
	Création des cloisons du futur WC handicapé avec porte en galandage	740,00	
	Isolation thermique des murs intérieurs	4 212,00	
	Carrelage + plinthes au sol + Faïence au droit du lave main	3 222,00	
	Démontage du faux plafond et réfection par un plafond décoratif neuf	1 935,00	
	Travaux de plomberie	1 600,00	
POSTES RAJOUTES			
	Réfection de l'installation électrique et éclairage de secours	6 042,00	
	Mise en place d'une pompe à chaleur dans le jardin et cassettes intérieures (Chauffage + climatisation)	4 500,00	
	Peinture de finition des murs et porte WC	1 135,00	
	Démolition de l'allège de la fenêtre du local associatif	500,00	Demande de la Mairie
	Bouchement ouverture existante entre local associatif et cage d'escalier	400,00	Demande de la Mairie
	Réalisation de seuil et modification du trottoir avec bateau pour accès personne mobilité réduite	1 200,00	Demande de la Mairie
	Porte d'entrée sur façade avec imposte fixe	4 500,00	Demande de la Mairie
	Ouverture de la porte vers local associatif arrière	600,00	Demande de la Mairie
	Bloc porte dans mur ouvert vers local associatif arrière	400,00	Demande de la Mairie
	Démolition du dallage existant et réfection dalle béton avec harrison ventilé + isolation thermique de sol en mousse	10 052,00	Demande du bureau de contrôle et géotechnicien

TOTAL HT 41 038,00 €